



**Funivie del Garda  
Prada-Costabella**  
Lago di Garda - Monte Baldo



# PROALPE

INTEGRATED ENGINEERING DESIGN

Progetto: <b>BANDO DI CONCESSIONE PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI UN POTENZIALE CONCESSIONARIO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UNO O PIU' IMPIANTI A FUNE IN LOCALITA' PRADA, NEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA. CIG 6798880543 - CESTOVIA</b>					
Oggetto: <b>CRONOPROGRAMMA</b>			Categoria: <b>PROGETTO DEFINITIVO</b>		
Committente o legale rappresentante: A.T.F. MALCESINE-MONTE BALDO Via Santa Maria Antica, 1 37121 Verona (VR)				PRADA COSTABELLA S.r.l. contrada Cà Montagna, 11 37010 San Zeno di Montagna (VR)	
Progettisti: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO Dott. Ing. IVAN VERONESI ISCRIZIONE ALBO N° 2140				ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO Dott. Ing. GIORDANO FARINA ISCRIZIONE ALBO N° 2021	
<b>STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA</b> di ing. Giordano Farina e ing. Ivan Veronesi via della Cervara, 6 - 38121 Trento www.proalpe.it info@proalpe.it				AREA AMBIENTALE: dott.ssa for. Francesca Postal AREA TECNICA: ing. Arrigo Bini AREA IDRAULICA: ing. Silvia Segatta	
Disegnato		Controllato		Approvato	
A.Bini, F.Postal, S.Segatta		ingg. I.Veronesi, G.Farina		ingg. I.Veronesi, G.Farina	
A.Bini, F.Postal, S.Segatta		ingg. I.Veronesi, G.Farina		ingg. I.Veronesi, G.Farina	
Rev.		Data		Emesso per:	
00		07/2017		Processo autorizzativo	
01		09/2017		Processo autorizzativo	
Commessa n. 81/2017 Data 09/17 Rev. 01 Scala Tavola <h2>D.R.04</h2>					
Il presente elaborato è proprietà intellettuale dell'autore. E' vietato utilizzare, copiare, riprodurre tutto o in parte, in qualsiasi forma, testi, disegni, grafici e foto senza l'autorizzazione scritta dello stesso					

Attività	Sostituzione cestovia esistente " Prada-Ortigaretta" con nuovo impianto analogo																								
	1 week	2 week	3 week	4 week	5 week	6 week	7 week	8 week	9 week	10 week	11 week	12 week	13 week	14 week	15 week	16 week	17 week	18 week	19 week	20 week	21 week	22 week	23 week	24 week	
<b>FASE DI REALIZZAZIONE</b>																									
Inizio della fase di cantierizzazione																									
Demolizione delle strutture esistenti																									
Scavi a valle																									
Scavo di linea																									
Scavi a monte																									
Opere civili valle																									
Opere civili linea																									
Opere civili monte																									
Montaggio sostegni, pedane e rulliere																									
Montaggio rinvio monte																									
Montaggio motrice valle																									
Allestimento Cabina di comando a valle																									
Allestimento Cabina di comando monte																									
Scavo e posa cavo di linea																									
Cablaggio linea																									
Cablaggio stazioni																									
Tiro fune e impalmatura																									
Esame magneto induttivo																									
Montaggio cabine																									
Messa in servizio																									
Collaudo																									

OPERE EDILI	
SCAVI	
MONTAGGI-SMONTAGGI	
MONTAGGI ELETTRICI - CABLAGGI	
COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO	

O  
T  
T  
E  
N  
I  
M  
E  
N  
T  
O  
  
A  
U  
T  
O  
R  
I  
Z  
Z  
A  
Z  
I  
O  
N  
I